
政府投资建设项目并联审批流程图
立项阶段（18个工作日+）

















































政府投资建设项目并联审批流程图
用地审批阶段（14个工作日）

 



政府投资建设项目并联审批流程图
工程规划报建阶段（10个工作日）

 


政府投资建设项目并联审批流程图
施工许可阶段（25个工作日+）

	缴费


 



政府投资建设项目并联审批流程图
联合验收阶段（21个工作日+）

 








	住建委
	建设工程验收备案
	5个

工作日



附件1�
�






首次咨询项目情况�
配合填写项目情况采集表�
�






规划部门�
选址意见书核发�
5个


工作日�
�






国土部门�
用地预审�
13个


工作日�
�






一次性告知�
�






环保部门�
环境影响文件审批�
12个


工作日�
�






发改部门�
办理《项目建议书》�
�






发改部门�
节能审批�
5个


工作日�
�






预审阶段





正式受理阶段





咨询、准备材料阶段





发改部门�
可行性报告研究评审�
12个


工作日�
�






发改部门�
立项


审批�
5个


工作日�
�






建设单位


申请�
�






政务中心�
综合窗口收件�
�






窗口单位�
申请材料预审�
5个


工作日�
�






综合窗口�
项目


受理�
�






根据一次性告知单准备


立项环节相关材料�
�






补齐补正


一次告知�
�






地震部门�
防震抗震安全评价�
3个


工作日�
�






政务中心�
综合窗口


统一发证�
�
�
�
�






社会稳定风险评估�
�
�






水利部门�
水资源论证报告�
15个


工作日�
�






建设单位提出风险评估分析方案


报送发改委履行申报手续�
�






水利部门�
水土保护方案审批�
20个


工作日�
�






政府或有关部门指定评估主体


开展评估�
�






安监部门�
职业危害安全防护


设施建设审批�
18个


工作日�
�






评估主体形成评估报告


上报发改委履行备案手续�
�






注：         涉及到此部门时进入并联审批流程            不计入审批时限的事项




















政务中心�
综合窗口统一发证�
�






首次咨询项目情况�
配合填写项目情况采集表�
�






规划部门�
建设用地规划许可证核发�
5个


工作日�
�






国土部门�
划拨


公示�
10个


工作日�
�






政务中心�
综合窗口收件�
�






窗口单位�
申请材料预审�
5个


工作日�
�






根据一次性告知单


准备相关材料�
�






一次性告知�
�






    预审阶段





市土储会�
�






国土部门�
建设用地批准�
9个


工作日�
�






补齐补正


一次告知�
�






建设单位


申请�
�






咨询、准备材料阶段





正式受理阶段





综合窗口�
项目受理�
�






注：         涉及到此部门时进入并联审批流程            不计入审批时限的事项




















档案部门�
建设工程档案报送责任书�
即办�
�






规划部门�
建设工程规划许可证核发�
5个


工作日�
�






正式受理阶段





人防部门�
人防工程


审批�
3个


工作日�
�






消防部门�
消防


选址�
5个


工作日�
�






注：         涉及到此部门时进入并联审批流程            不计入审批时限的事项




















窗口单位�
申请材料预审�
5个


工作日�
�






政务中心�
综合窗口收件�
�






建设单位


申请�
�






市规划委员会审定


规划设计方案





修建详细规划


总平面图公示





补齐补正


一次告知�
�






规划部门�
工程报


建公示�
7个


工作日�
�






综合窗口�
项目受理�
�






根据一次性告知单


准备相关材料�
�






一次性告知�
�






首次咨询项目情况�
配合填写项目情况采集表�
�






咨询、准备材料阶段





预审阶段





住建委�
          招投标监督


备案


施工合同


审查备案


项目班子


证书押证


�
5个


工作日�
�






消防部门�
消防设计


审核（备案）�
14（7）+个工作日�
�






住建委�
安全监督


审查�
5个


工作日�
�






住建委�
质量监督


登记�
即办�
�






咨询、准备材料阶段





根据一次性告知单


准备相关材料�
�






一次性告知�
�






首次咨询项目情况�
配合填写项目情况采集表�
�






预审阶段





正式受理阶段





建设单位


申请�
�






补齐补正


一次告知�
�






窗口单位�
申请材料预审�
5个


工作日�
�












综合窗口�
项目


受理�
�






审图中心�
施工图审查（一审）�
15个


工作日�
�






气象部门�
防雷装置


设计审核�
7个


工作日�
�






人防部门�
防空地下室施工图审核�
10个


工作日�
�






审图中心�
施工图审查（二审）�
2个


工作日�
�






工程预算


财政评审�
�






施工监理


招标�
�






住建委�
节能备案�
即办�
�






住


建


委�
施工许可证核发�
5个


工作日�
�






经信委�
新型墙体


材料基金�
�






住建委�
农民工工资


保障金�
�






住建委�
城市建设


配套费�
�






住建委�
社会保障费�
�






注：         涉及到此部门时进入并联审批流程            不计入审批时限的事项




















政务中心�
综合窗口收件�
�






档案部门�
建设项目档案验收�
2个（6）


工作日�
�






五方责任主体验收�
�






政务中心�
综合窗口统一发证�
�






预审阶段





注：         涉及到此部门时进入并联审批流程            不计入审批时限的事项




















规划部门�
建设工程规划竣工核实�
4个


工作日�
�






备案阶段





部门验收阶段





综合窗口�
项目受理�
�






补齐补正


一次告知�
�






正式受理阶段





安监部门�
职业病防护设施竣工验收�
18个


工作日�
�






人防部门�
人防工程


验收备案�
7个


工作日�
�






水利部门�
水土保持


设施验收�
20个


工作日�
�






消防部门�
消防验收�
14（7）+个


工作日�
�






环保部门�
环境保护设施竣工验收�
9个


工作日�
�






整改验收�
3个


工作日�
�






档案部门�



建设项目档案预验收


�
�






建设单位


申请�
�






政务中心�
综合窗口收件�
�






气象部门�
防雷装置验收�
5个


工作日�
�






窗口单位�
申请材料预审�
5个


工作日�
�
















